

~Frank 工作室~

住宅裝修案(估價單)						
工程名稱	住宅整修(方案F)	會計科目				
施工地點	新北市蘆洲區樓厝里中興街148號	工程編號				
付款方式	頭款30%/工程四成40%/工程八成20%/尾款10%	有效期限		2026/7/31		
項次	工 作 項 目	單位	數量	單價	總價	備註
一、直接工程						
一	保護及拆除工程					
1	拆除(廁所-廚房天花板)	式	1	10,000	10,000	
2	垃圾車(含清運)	車	1	20,000	20,000	
3	梯廳及電梯保護	式	1	10,000	10,000	
	小計				40,000	
二	水電工程(依照最後追加減)					
1	管溝打鑿	式	1	30,000	30,000	
2	電箱及漏電斷路器(含整線)	式	1	20,000	20,000	
3	各個空間管線更新(依照設計圖更新)	式	1	30,000	30,000	
4	弱電(電視/網路)	式	1	10,000	10,000	
5	開關(含佈線+安裝)	式	1	5,000	5,000	
6	插座(含佈線+安裝)	式	1	15,000	15,000	
7	排風機(含安裝)	式	1	5,000	5,000	
7	冷暖排風機(含安裝)	式	1	15,000	15,000	
8	燈具(含安裝佈線)	式	1	20,000	20,000	
8-1	崁燈(9mm/15mm)-舞光	盞				
8-2	吸頂燈-舞光	盞				
8-3	軌道燈-舞光	盞				
	小計				150,000	
三	泥作工程(依照最後追加減)					
-	-	-	-	-	-	
	小計				0	
四	木作及系統櫃工程(依照最後追加減)					
1	天花板(含窗簾盒)(矽酸鈣板-耐燃一級)	坪	2	6,000	12,000	
	小計				12,000	
五	隔間及輕鋼架					
1	塑膠天花板	坪	2	4,000	8,000	
	小計				8,000	
六	油漆工程					
1	AB膠披土油漆	式	1	8,000	8,000	色號：另選
1-1	AB膠+抗裂玻纖網+披土	式				
1-2	青葉水泥漆(一底兩度)	式				
	小計				8,000	
七	空調工程					
-	-	-	-	-	-	
	小計				0	
八	鋁門窗框					
-	-	-	-	-	-	
	小計				0	
九	玻璃工程					
-	-	-	-	-	-	
	小計				0	
十	系統廚具工程(依照最後追加減)					
-	-	-	-	-	-	
	小計				0	
十一	鐵件工程					
-	-	-	-	-	-	
	小計				0	
十二	雜項工程(依照最後追加減)					
-	-	-	-	-	-	
	小計				0	
	總計				218,000	
	工程監造與風險管理費5%				228,900	
	開立發票(稅)5%				240,345	